

PROYECTO II

Alumnos:

Esmeralda Sauceda Guzmán

Christian Jeovany Santos Baltazar

Joset Misael Abarca Aviles

Asesor: Deisy Acosta Ham

Actividad: Actividad integradora "Producto final"

Roles

Esmeralda: Cliente (Product Owner)

Christian: Scrum Master Joset: Desarrollador

Cambios y ajustes

Durante el desarrollo del proyecto, se produjo un cambio significativo en el código al migrar desde HTML a React, lo que resultó en una ligera modificación en la apariencia de la página. Sin embargo, este cambio no fue sin desafíos. Se experimentaron retrasos en la entrega debido a dificultades para solucionar ciertas partes del código, particularmente relacionadas con el funcionamiento completo de un componente padre en el código. A pesar de los esfuerzos realizados para investigar y resolver estos problemas, nos enfrentamos a obstáculos que han dificultado nuestro progreso en el proyecto. Reconocemos la importancia de poner al día el trabajo restante. De momento no se ha logrado realizar cambios en el código del proyecto debido a los inconvenientes que se han presentado en este lapso de tiempo.

Las reuniones que se han llevado a cabo han sido vía meet con un tiempo aproximado de 20 a 30 min, normalmente empezamos mostrando el progreso que se lleva hasta el momento en la página para después dar nuestras opiniones respecto a qué cambios se podrían hacer para el funcionamiento y la visibilidad de la página para los usuarios.

Repositorios

Página del proyecto	https://github.com/SanBalta/PageFinal.git
---------------------	---

Enlace al video:


https://drive.google.com/drive/folders/1sEP-7QPNG-5jWQ6bbs-n9CxTYCxyT1Qr?usp=sharin

SPRINT BACKLOG

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
FD-01										
Crear el formulario para el inicio de sesión en donde se solicite email y contraseña, debe estar centrado, con fondo azul, letras blancas y un botón registro.	7	Joset Abarca	Terminado	8	8 h			5	65	5
Colocar el nombre de la escuela y logo en el encabezado, usar letra Arial #15 color blanco y fondo azul.	6	Joset Abarca	Terminado	6	6 h			5	6	
FD-02	*			1						1
Colocar en el encabezado el nombre completo del docente, clave de trabajo y puesto, centrado, letra Arial #20 color blanco y fondo azul.	2	Joset Abarca	Terminado	16	8 h	8 h				
Integrar una sección alineado a la derecha donde se observe los tipos de documento pendientes por firmar.	3	Joset Abarca	Terminado	16				8 h	8 h	
Habilitar una sección del lado izquierdo donde se observe el archivo PDF	3	Joset Abarca	Terminado	8			8h			
FD-03	į.									
Colocar el nombre del docente debajo de la firma digital con letra Arial #12, color negro y colocar una vista previa de la firma.	2	Joset Abarca	Terminada	18	6h	6h	6h		R	2
Integrar la sección de firma digital en la parte inferior derecha que con un botón que permita agregar la firma al documento.	3	Joset Abarca	Terminada	16				8h	8h	
Diseñar la interfaz de usuario que mediante un botón permita enviar el documento a un correo electrónico predeterminado en el sistema, con la firma digital ya agregada.	5	Joset Abarca	En proceso	16		8h	8h	3	5	
En la sección de tipos de documentos se integrará la fecha en la que se subió en documento para que se pueda observar, respetando el siguiente formato (dd/mm/aaaa).	5	Joset Abarca	En proceso	8				8h	8	3
Crear página de validación de usuario	3	Joset Abarca	En proceso	8				-	8h	
Total										


GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO

Se Han realizado 3 sprints completos con un total de 26 puntos de historia completados



Se ha trabajado por un periodo de 12 días donde se planeaba que en 10 días se tuviera el mismo avance.





PRODUCT BACKLOG

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
FD-01	El sistema tenga una página principal del sistema, que muestre un Login de usuario, con logo, nombre de la escuela.	Página principal	Terminado	13	Sprint backlog #1	ALTA	Validar el sistema de autenticación más seguro para implementario en la sesión de inicio. Priorizar el color azul y validarios mediante el enlace https://htmlcolorcodes.com/es/
FD-02	Que el sistema tenga una subpágina de perfil que muestre información laboral del docente, documentos pendientes por firmar y una sección alineada a la derecha para el nombre y tipo de documento.	Subpágina de perfil	Terminado	5	Sprint backlog #2	MEDIA	Es necesario considerar el tipo de información laboral del docente que se va a mostrar en subpágina de perfil.
FD-03	Que el sistema tenga una sección para la firma digital del usuario con su nombre completo debajo y lo permita agregar al documento.	Firma digital	Terminado	8	Sprint backlog #3	MAJA	Considerar posibles una firma digital
FD-04	Que el sistema tenga una interfaz que permita enviar los archivos PDF a un correo electrónico predeterminado, con la fecha en la que fue enviada y una sección de validación de usuario.	Bandeja de documentos	En proceso	8	Sprint backlog #5	BAM	Considerar un correo predeterminado al cual se enviara el documento.

CALENDARIZACIÓN

	Marzo			Abril
11/Marzo/2024	12/Marzo/2024 18/Marzo/2024	19/Marzo/2024 23/Marzo/2024	08/Abril/2024 26/Abril/2024	29/Abril/2024 03/Mayo/2024
En este día se desarrollaran las tareas FD-01	Durante este			
	periodo se desarrollaran las Jareas FD-02			
		Durante este per desarrollaran las ta	flodo se reas FD-03	Durante este
				periodo se desarrollaran las tareas FD-04

Referencias bibliográficas

Anónimo. (2024). React.

https://es.react.dev/learn

Anónimo. (2024). stackoverflow.

https://es.stackoverflow.com/

Anónimo. (s.f). React.

https://es.react.dev/learn