

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

Proyecto II

Unidad 4 - Actividad 2

Reunión para revisión de modificaciones

Asesor: Deisy Acosta Ham

Alumnos: Christian J. Santos Baltazar, Esmeralda Sauceda Guzmán, Joset M. Abarca

Aviles

Fecha de entrega: 14 de mayo del 2024

Proyectos a trabajar

El proyecto de Esmeralda, el cual trata de un sistema de gestión para los residentes de un residencial, se trabajara con los siguientes roles:

• Cliente: Joset Abarca

Scrum Master: Esmeralda Sauceda
 Desarrollador: Christian Santos

El proyecto de Joset llamado *Reportal*, el cual trata de un sistema en el cual se pueda realizar reportes de fallos, revisar estados de servicios y poder contactar al personal del colegio, se trabajara con los siguientes roles:

Cliente: Christian SantosScrum Master: Joset Abarca

• **Desarrollador**: Esmeralda Sauceda

Propuestas de modificación de la reunión del 09 de mayo del 2024

Se tiene una reunión de 1 hora entre los integrantes del equipo por medio de la plataforma de google meet. En dicha reunión se discuten los cambios que se sugieren realizar por parte de los clientes. Los cambios que se sugieren quedan de la siguiente manera:

Para el proyecto de Esmeralda se solicita por parte del cliente que dentro del tablero se remueva la opción de configuración ya que el cliente debe ver sólo lo que le atañe. Otro cambio que se solicita es hacer un cambio en los colores de fondo de manera que sea más agradable a la vista por medio de un mejor contraste de colores. Esto será revisado con el scrum master y aprobado por el cliente.

El desarrollador Christian, realizó la arquitectura de la página según lo solicitado por el cliente. Los resultados obtenidos fueron el diseño más llamativo, utilizando color de fondo en el encabezado y en las opciones de la barra de navegación izquierda. Se usó estilos y tamaños de letras. También se colocó una imagen de fondo en página de perfil que simula la fotografía de una persona, para hacerla un poco más real.

Reporte de reunión del 13 de mayo del 2024

Cambios que se hicieron en el proyecto del colegio:

Dentro del proyecto para el colegio la desarrolladora Esmeralda Sauceda implementó los cambios que solicitó el cliente en la última reunión. Joset Abarca como scrum master se encargó de modificar el sprint agregando una tarea al sprint 1 de un día para realizar los cambios. Estos cambios se le mostraron al cliente Christian Santos el cual dio su visto bueno a las modificaciones.

La desarrolladora terminó de codificar la página de reportes según lo estructurado en el wireframe. Con esto se cierran las tareas del sprint uno por lo que se dan por terminadas junto a las historias relacionadas en las historias del backlog.

Para el proyecto el cliente solicita que se haga un ajuste en los estilos. Estos cambios serán cambiar el fondo de la página a blanco. Cambiar el estilo de los botones a fondo blanco con bordes en color negro y que sean mas grandes para tener mas espacio contra las letras. Se cambie el estilo del boton al pasar el puntero encima de ellos a Negro el fondo, con letras blancas. Por último ampliar el espacio que existe entre el icono y su botón.

Dentro esta reunión el cliente (Christian Jeovany Santos) dio el visto bueno en el diseño de la página de inicio ya que se logró que se observará más minimalista con los bordes de los botones color negro y fondo blanco, y el estilo al pasar el puntero. Para la página de formulario, la posición de los elementos dentro de la pagina esta muy bien, pero para el estilo me gustaría que a los botones se le diera un estilo redondeado con fondo blanco y el texto más grande para una mejor visibilidad y evitar cansancio en la vista.

Cambios que se hicieron en el proyecto residencial:

1. Cambios en el Diseño de la Página:

Durante el período de desarrollo del proyecto, se llevaron a cabo ajustes significativos en el diseño de la página web. Estos cambios se centraron en mejorar la experiencia del usuario y en alinear la apariencia del sitio con los objetivos y la identidad de la marca. Se implementaron modificaciones en la disposición de los elementos, la estructura de la página y la jerarquía visual para garantizar una navegación intuitiva y una presentación efectiva del contenido.

2. Cambios en los Colores de la Página:

Se realizó una revisión exhaustiva de la paleta de colores utilizada en la página web con el objetivo de mejorar la coherencia visual y la estética general del sitio. Como resultado, se seleccionaron nuevos colores que complementan la identidad de la marca y que proporcionan una apariencia más moderna y atractiva. Estos cambios se implementaron para mejorar la legibilidad, destacar elementos importantes y mejorar la experiencia visual del usuario.

3. Eliminación de Categorías de Accesos Directos:

En respuesta a las preferencias del cliente, se procedió a eliminar algunas categorías de accesos directos que no eran relevantes para los usuarios finales. Esta acción se llevó a cabo con el objetivo de simplificar la navegación y mejorar la accesibilidad del sitio. Se realizó una revisión exhaustiva de las categorías existentes y se identificaron aquellas que no agregaban valor o que no se alineaban con los objetivos del proyecto. Esta optimización permitirá a los usuarios encontrar rápidamente la información relevante y mejorar la usabilidad del sitio.

4. Cambios en el Backlog y Sprint del Proyecto:

Durante la planificación y ejecución del proyecto, se llevaron a cabo ajustes en el backlog y el sprint para mejorar el control de las actividades y recursos. Se eliminaron tareas redundantes o de baja prioridad para centrar los esfuerzos en las actividades más críticas para el éxito del proyecto. Además, se reorganizaron las tareas restantes para optimizar la asignación de recursos y el flujo de trabajo del equipo. Estos cambios se realizaron con el objetivo de mejorar la eficiencia y la productividad del proyecto, así como para garantizar el cumplimiento de los plazos y objetivos establecidos.

Probables acuerdos o desacuerdos del cliente respecto a lo realizado en el proyecto: En esta reunión el cliente (Joset Abarca) da el visto bueno al equipo de trabajo sobre la nueva combinación de colores para el proyecto y el cambio de estilo más llamativo. Y solo realiza la sugerencia de dejar un mayor margen izquierdo y derecho entre los elementos de la página y las orillas de la pantalla.

Backlogs y sprints

Para el proyecto del residencial (Esmeralda)

Backlog

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensi ón/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentario s
Diseño UX	Nuestro cliente quiere que le demos una idea del diseño base de la página para que se pueda decidir cuál será el definitivo. Así que nos centraremos en sacar un diseño intuitivo y sencillo de entender para el cliente, con los tonos de colores que el cliente nos indique.	Fron t	Termina do	Ваја	#1	Alta	Diseño base de la página
Inicio del diseño en código	Al cliente le gustaría ir viendo cómo se verá la página, por lo que en esta tarea nos dedicaremos a empezar con el código		Termina do	Ваја	#1	Alta	Inicio del código
Espacio de avisos	En este espacio el cliente desea que se muestran los avisos que los residentes		Termina do	Baja	#2	Alta	En este apartado se mostrarán los avisos que se

	administrativos vayan publicando					vayan publicando cada día
Accesos rápidos	El cliente requiere accesos directos a los diferentes apartados de la página	Termina do	Baja	#2	Media	Espacio en específico en el que se mostrarán los accesos directos
Perfil del usuario	El cliente desea tener un espacio en el que se muestran los datos del usuario (nickname, número de teléfono, correo)	 Termina do	Media	#3	Media	Aquí se mostrarán los datos del usuario
Funcionalida d del espacio de avisos	El cliente desea que se pueda escribir directamente desde la página para publicar los avisos.	 No iniciado	Media	#4	Media	Aquí nos centraremo s en hacer que el apartado pueda usarse sin ningún problema
Cambio de foto de perfil	El cliente pidió que se pueda hacer el cambio de foto de perfil para los usuarios (pueden ser fotos de su galería o avatares predeterminados de la página)	 No iniciado	Media	#4	Baja	Foto de perfil


Editar datos	El cliente exige que los	No	Media	#4	Media	Posibilidad
del usuario si	usuarios puedan cambiar	iniciado				de cambiar
es necesario	los datos para poder					datos
(número de	tener la información					
teléfono o	actualizada en caso de					
correo)	alguna emergencia					

SPRINT

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
Diseño UX	4									
Borrador base del producto		Esmeralda	Terminado	2 días	Avance del boceto	Boceto terminado	Acomodo de las bases del diseño en blanco			Boceto de la página terminado, pero con detalles faltantes que se agregarán en código
Inicio del diseño de la página principal en código		Esmeralda	Terminado	3 días	Empecé el código para darle forma a la página conforme al diseño planteado	Diseño de la página casi terminado	Diseño base de la página terminado			Diseño de la página establecida. Se hizo la prueba del diseño para ver que todo funcionara correctamente. Los elementos restantes se agregarán en los siguientes días. Aún faltan algunos detalles de la página que se irán corrigiendo con el paso del tiempo

Diseño del área de		Fana anal de	To most o o st -	2 días	Coliniaid	El dise % e		ال مخطئوم طو
perfil		Esmeralda	Terminado	2 días	Se inició	El diseño		El código de
perili					sacando	base está		este apartado
					el diseño	terminado		ya está hecho,
					de la	1		pero creo que
					página	1		se podría
					donde se			mejorar el
					mostrará			diseño en un
					el perfil			futuro si se
								desea
Diseño del área de		Esmeralda	Terminado	2 días	Se inició	El diseño		El diseño ya
pagos					sacando	base está		está hecho,
					el diseño	terminado,		pero
					de la	falta		necesitaremos
					página	corregir		corregir una
					donde se	algunos		parte del texto
					mostrará	detalles		debido a que
					el			solo quedará
					apartado			un solo
					donde se			método de
					podrá	1		pago
					realizar el			
					pago en			
					línea	1		
Apartados	2							
Espacio de la página		Esmeralda	Terminado	2 días	Se			En el código la
en la que se verán				_ = ===================================	acomodó	1		zona donde se
los avisos					el espacio	1		verán los avisos
					en el que	1		ya quedó fija,
					se verán			sin embargo,
					los avisos,			falta hacerlo
					falta			funcional para
					hacer			la residencia.
					funcional			Eso se hará en
		<u> </u>	L		Tuncional			LSU SE Hala ell

Evidencias.





Formato para el backlog. Proyecto del colegio (Joset Abarca)

(I D)	Enunciado de la Historia	Alias	Estad o	Dimensi ón/ Esfuerzo	Interacció n (Sprint)	Priorida d	Comentario s
1	Como docente, quiero realizar reportes de manera práctica para ahorrar tiempo en mis clases.	Subir ticket	Termi nado		1	Alta	
2	Como técnico de sistemas, quiero recibir oportunamente los reportes para organizarlos por prioridad	Asignació n de tickets	Termi nado		1	Alta	
3	Como intendente, quiero comunicación efectiva y acertada para asignar prioridad en las tareas de reparación y mantenimiento	Asignació n de tickets	No iniciado		2	Alta	
4	Como coordinador de tecnología, quiero delegar de manera rápida actividades para eficientar tiempos de atención por sector de la escuela	Asignació n de tickets	No iniciado		2	Alta	
5	Como maestro, quiero soluciones rápidas de la falta de internet en el aula para no retrasar mi programa escolar	Seguimie nto de reporte	Termi nado		1	Media	
6	Como coordinador de bachillerato, quiero que mis profesores sean atendidos en tiempo para no tener	Seguimie nto de reporte	Termi nado		1	Media	

	excusas de progreso en sus evaluaciones.					
7	Como profesor, quiero saber si el proceso de mi reporte ya ha sido atendido para tener tranquilidad de que será atendido lo más pronto posible	Seguimie nto de reporte	No iniciado	2	Media	
8	Como docente, quiero información constante de problemas en el edificio para no reportar o saber si son generales	Visión de tickets activos	No iniciado	3	Media	
9	Como coordinador de tecnología, quiero saber que reportes activos hay en el edificio para determinar a cuál técnico de sistemas asigna la actividad.	Visión de tickets activos	No iniciado	3	Media	
1 0	Como recepcionista quiero estar al tanto de reportes de internet para no duplicar reportes.	Visión de tickets activos	No iniciado	3	Media	
1	Como coordinador de tecnología quiero saber si los servidores están activos en tiempo real para saber si es necesario atender un reporte específico	Alertas de sistema	No iniciado	3	Media	
1 2	Como técnico en sistemas quiero saber cuando se inicia y termina un ticket para	Lectura de tickets atendidos	No iniciado	4	Baja	

	saber si me lo asignó o lo doy por hecho					
1 3	Como coordinador de tecnología, quiero tener registro de actividades que se hayan completado para tener seguimiento segundo a segundo de mi personal de sistemas	Estadístic as	No iniciado	4	Baja	
1 4	Como coordinador de tecnología, quiero estadísticas de los reportes mensualmente para llevar registro de cuáles son los callbacks más usuales o críticos.	Estadístic as	No iniciado	4	Baja	

Formato Sprint. Proyecto del colegio (Joset Abarca)

Elemento de trabajo pendiente	Punt os de histo ria	Respo nsabl e	Estado	Esti mad o origi nal	Dí a 1	Dí a 2	Dí a 3	Dí a 4	Dí a 5	Revisión del Sprint
ID de la historia #1										
Realizar diagrama de flujo del sitio	2	Christ ian	Termin ado	1 día	3 hr s					Aprobado por SCRUM master y cliente en junta
Realizar wireframe tipo sketch de página principal con los 3 botones de enlace, logotipo y posición de usuario	2	Esme	Termin ado	1 día	3 hr s					Revisado por SCRUM master
Realizar código para la página principal igualando lo visto en el wireframe con fondo rojo y el logotipo proporcionado por el cliente.	5	Joset	Termin ado	3 días		6h rs	6h rs	4h rs		Se informa al equipo que las ligas a las siguientes páginas han sido determinado s en la página principal

Realizar wireframe tipo sketch de la página de reportes con la posición de lo botones para seleccionar el área al cual se debe realizar el reporte	2	Esme	Termin ado	1 día		4h rs		Revisado por SCRUM master y cliente
Realizar código para la página de reportes siguiendo como base el tema de la página principal y la estructura de su wireframe	5	Esme	Termin ado	2 días		6h rs	4 hr s	Se crean los botones de selecciones para denotar su posición pero las opciones estarán pendientes a dar por parte del cliente
Cambiar los estilos de: Los botones a blanco con mayor padding y bordes negros. Fondo de la página a blanco. Espaciado entre iconos y botón.	2	Esme	Termin ado	1 día			4h rs	Se aplicaron y revisaron las modificacion es sugeridas con el cliente para ser aprobadas
ID de la historia #2								

Realizar							
wireframe tipo							
sketch de página							
de estados de	2	Esme	No	1			
servicios y la	_	Lonic	iniciado	día			
posición donde se							
dará los avisos							
por importancia							
Realizar código							
para la página de							
estados de							
servicios con el	5	Esme	No	2			
mismo tema de la			iniciado	días			
página principal y la estructura de se							
wireframe							
Realizar							
wireframe tipo							
sketch de la							
página de							
contacto con la	2	Esme	No	1			
posición de los	_	201110	iniciado	día			
cuadros de texto y							
los botones de la							
áreas a reportar							
Realizar código							
para la página de							
contacto con el							
mismo tema que	5	Esme	No	2			
en la página de		LOILE	iniciado	días			
inicio y su							
estructura de							
wireframe							

ID de la							
historia #3							
Crear la base de datos con las tablas que integren las areas, zonas y reportes comunes que se pueden reportar	10	Esme	No iniciado	5 días			
Crear los usuarios administradores y otorgar los privilegios	3	Esme	No iniciado	1 día			
ID de la							
historia #4							
Ligar la base de datos con el sitio web creando los formularios que agreguen la información de los reportes	8	Esme	No iniciado	3 días			
Pruebas de funcionamiento con cliente. Si el cliente determina un cambio se soluciona aquí	5	Esme	No iniciado	2 días			
Total							

Evidencias. Proyecto del colegio (Joset Abarca)








ESTATUS



Después de que los cambios que solicitó el cliente fueron realizados, ahora la página principal muestra esta presentación la cual es más clara y amigable a la vista. Para esto se agregó una tarea al final del sprint 1.

Se creó la página de reportes donde queda la estructura completa y presentada al el cliente a aprobado el diseño. Sin embargo, las casillas de selección estarán vacías hasta que el cliente determine qué opciones tendrán, pero esto tiene que quedar antes de que se configure la base de datos.





Repositorios

Proyecto del residencial:

https://github.com/EsmeraldaSauceda/Residencial

Proyecto del colegio:

https://github.com/EsmeraldaSauceda/proyecto_jmaa/tree/main