
Imagen del avance realizado:



Sprint anterior:

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
FD-02										
Colocar en el encabezado el nombre completo del docente, clave de trabajo y puesto, centrado, letra Arial #20 color blanco y fondo azul.	2	Jorge Ponce Urban Investigador	En proceso	8	8 h					
Colocar del lado derecho los documento PDF pendiente por firmar.	3	Ornaldo Guzmán Loeira Diseñador	En proceso	12	6 h	6 h				

Sprint actualizado:

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11	Dia 12
FD-02																
Colocar en el encabezado el nombre completo del docente, clave de trabajo, alineado a la derecha, letra Arial #15 color blanco y fondo azul.	2	Joset Abarca	En proceso	14	8 h	6h										
Habilitar una sección del lado izquierdo donde se logren visualizar el documento PDF pendiente por firmar.	3	Joset Abarca	En proceso	60			6 h	6 h	6h	6 h	6 h	6h	6 h	6 h	6h	6h
Integrar una sección alineado a la derecha donde se observe los tipos de documento y fecha límite de entrega.	5	Joset Abarca	En proceso	18										6h	6h	6h
Crear página de validación de usuario	3	Joset Abarca	En proceso	8												8h

Calendarización:

CALENDARIZACIÓN DE LOS SPRINT

Asignación de recursos	Tareas	11/03/2024	12/03/2024	13/03/2024	14/03/2024	15/03/2024	6	18/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	23/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	30/03/2024
Los siguientes recursos serán asignados para cada integrante del equipo de	FD-01 Crear el formulario para el inicio de sesión en donde se solicite email y contraseña, debe estar centrado, con fondo azul, letras blancas y un botón registro.																		
	FD-01 Colocar el nombre de la escuela y logo en el encabezado, usar letra Arial #15 color blanco y fondo azul.																		
desarrollo: Laptop 8 TB/8 RAM	FD-02 Colocar en el encabezado el nombre completo del docente, clave de trabajo, alineado a la derecha, letra Arial #15 color blanco y fondo azul.								11.										
Celular con plan Conexión a internet Escritorio Silla ergonómica Mouse Licencias de IDE'S Auriculares	FD-02 Habilitar una sección del lado izquierdo donde se logren visualizar el documento PDF pendiente por firmar.																2		
	Integrar una sección alineado a la derecha donde se observe los tipos de documento y fecha límite de entrega.	0	88	0		30				87 18	ā						S 18	000	
	Crear página de validación de usuario					8-8 8-8				2-3	- 5								

Product Backlog:

ldentificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
FD-01	El sistema tenga una página principal del sistema, que muestre un Login de usuario, con logo, nombre de la escuela.	Página principal	Terminado	13	Sprint backlog #1	ALTA	Validar el sistema de autenticación más seguro para implementarlo en la sesión de inicio. Priorizar el color azul y validarlos mediante el enlace https://htmlcolorcodes.com/es/
FD-02	El sistema tenga una subpágina que muestre el nombre del usuario y clave de trabajo en el encabezado. Una sección para documentos pendientes y la interfaz que muestre el documento PDF.	Subpágina de perfil	En proceso	5	Sprint backlog #2	MEDIA	Es necesario considerar el tipo de información laboral del docente que se va a mostrar en subpágina de perfil.
FD-03	Que el sistema muestre una subpágina de bandeja de entrada para los documentos en formato PDF recibidos, con nombre del docente y firma digital.	Bandeja de entrada	No iniciar	8	Sprint backlog #3	MEDIA	Es importante considerar el tamaño de hoja que se va a mostrar en la bandeja de entrada.
FD-04	Que el sistema tenga una bandeja de entrada para enviar el documento firmados por correo electrónico.	Bandeja de salida	No iniciar	5	Sprint backlog #4	BAJA	Considerar posibles cambios en el diseño del elemento.

Esmeralda: Cliente (Product Owner)

Christian: ScrumMaster

Joset: Desarrollador

Liga de Github:

https://github.com/josetabarca/Proyecto-Christian/tree/main/proyecto_ch

Reporte de reunión:

Para esta reunión empezamos comentando los cambios que se podrían hacer para mejorar el diseño de la página para que se vea más estético y sea sencillo de entender. En esta parte el **cliente** propuso los cambios que servirían para mejorar la pagina web de su escuela y que eran necesarios para cumplir las necesidades.

El cliente solicita los siguientes cambios:

- Disminuir la altura del encabezado (donde se muestra el logo de la institución) ya que comenta que lo hace ver muy antiestético y grande.
- Agregar la sección para que se pueda observar la fecha límite en los documentos pendientes

Dentro de los cambios y ajustes en el artefacto (Sprint) se agregaron 2 tareas en el sprint FD-02, que fueron los cambios que solicito el cliente dentro de su mejora. Los cambios también afectaron la historia de usuario FD-02 del Product Backlog, la cual se tuvo redactar nuevamente para implementar los cambios y ajustes que el cliente solicito dentro de la reunión. Se solicito al equipo de desarrollo trabajar en el desarrollo de los cambios con base a los ajustes que se hicieron en la calendarización, ya que se ajusto los tiempos de manera importante en la tarea FD-02 "Habilitar una sección del lado izquierdo donde se logren visualizar el documento PDF pendiente por firmar".

Es importante mencionar que la tarea FD-03 no se ha podido realizar, porque se han realizado cambios y ajustes que el cliente ha solicitado y se esta trabajando en ello.

Es muy importante recalcar que esta sesión se llevó a cabo por de medio de meet con una duración de 20 minutos.