
Evidencia del avance realizado



Sprint Backlog

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
FD-01										
Crear el formulario para el inicio de sesión en donde se solicite email y contraseña, debe estar centrado, con fondo azul, letras blancas y un botón registro.	7	Joset Abarca	Terminado	<u>8</u>	8 h					
Colocar el nombre de la escuela y logo en el encabezado, usar letra Arial #15 color blanco y fondo azul.	6	Joset Abarca	Terminado	6	6 h					
FD-02										
Colocar en el encabezado el nombre completo del docente, clave de trabajo y puesto, centrado, letra Arial #20 color blanco y fondo azul.	2	Joset Abarca	Terminado	16	8 h	8 h				
Integrar una sección alineado a la derecha donde se observe los tipos de documento pendientes por firmar.	3	Joset Abarca	Terminado	16				8 h	8 h	
Habilitar una sección del lado izquierdo donde se observe el archivo PDF	3	Joset Abarca	Terminado	8			8h			
FD-03										
Colocar el nombre del docente debajo de la firma digital con letra Arial #12, color negro y colocar una vista previa de la firma.	2	Joset Abarca	Terminada	34	6h	6h	6h	6h	6h	
Integrar la sección de firma digital en la parte inferior derecha que con un botón que permita agregar la firma al documento.	3	Joset Abarca	En proceso	8	8h					
Diseñar la interfaz de usuario que mediante un botón permita enviar el documento a un correo electrónico predeterminado en el sistema, con la firma digital ya agregada.	5	Joset Abarca	En proceso	16		8h	8h			
En la sección de tipos de documentos se integrará la fecha en la que se subió en documento para que se pueda observar, respetando el siguiente formato (dd/mm/aaaa).	5	Joset Abarca	En proceso	8				8h		
Crear página de validación de usuario	3	Joset Abarca	En proceso	8					8h	
Total										

Product Backlog:

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
FD-01	El sistema tenga una página principal del sistema, que muestre un Login de usuario, con logo, nombre de la escuela.	Página principal	Terminado	13	Sprint backlog #1	ALTA	Validar el sistema de autenticación más seguro para implementarlo en la sesión de inicio. Priorizar el color azul y validarlos mediante el enlace https://htmlcolorcodes.com/es/
FD-02	Que el sistema tenga una subpágina de perfil que muestre información laboral del docente, documentos pendientes por firmar y una sección alineada a la derecha para el nombre y tipo de documento.	Subpágina de perfil	Terminado	5	Sprint backlog #2	MEDIA	Es necesario considerar el tipo de información laboral del docente que se va a mostrar en subpágina de perfil.
FD-03	Que el sistema tenga una sección para la firma digital del usuario con su nombre completo debajo.	Firma digital	Terminado	8	Sprint backlog #4	ВАЈА	Considerar posibles cambios en el diseño del elemento.
FD-04	Que el sistema tenga permita agregar la firma digital y una interfaz que permita enviar los archivos PDF a un correo electrónico predeterminado, con la fecha en la que fue enviada y una sección de validación de usuario.	Bandeja de documentos	En proceso	8	Sprint backlog #5	ваја	Considerar que la firma sea electrónica y este precargada en el sistema.

Esmeralda: Cliente (Product Owner)


Christian: ScrumMaster

Joset: Desarrollador

Liga de Github:

https://github.com/josetabarca/Proyecto-Christian/tree/main/proyecto_ch

Calendarización de las tareas



Si desea puede revisarlo en línea:

https://lucid.app/lucidchart/da4a9a76-76a7-49b4-ae8d-b752fc7a00bc/edit?viewport_loc=-287%2C-21%2C1825%2C798%2C0_0&invitationId=inv_8bbc83f3-70a4-459d-876f-706c84233f92

Reporte de reunión:

En la reunión que se hizo para presentar los avances del proyecto, el cliente solicito lo siguiente:

- Que el sistema tuviera una vista previa de la firma del docente para optimizar la página y mejorar la seguridad de los datos del usuario.
- Debido a que el cliente compartió datos personales sus docentes, como firmas y nombres, solicito que se cuidara mucho es aspecto de privacidad de datos personales, y además poner cuidado en el aspecto visual de la página ya que se utilizara a nivel nacional.

Cambios y ajustes

- La tarea "Colocar el nombre del docente debajo de la firma digital con letra Arial #12, color negro" que corresponde al Sprint No. 3, se le asignó una vista previa de la firma, la cual fue solicitada por el cliente para optimizar la página. Por lo tanto, se ajustó la tarea quedando como "Colocar el nombre del docente debajo de la firma digital con letra Arial #12, color negro y colocar una vista previa de la firma".
- Debido a que el tiempo que se usó para concluir la tarea "Colocar el nombre del docente debajo de la firma digital con letra Arial #12, color negro" del Sprint No. 3 se extendió para un solo Sprint, la tarea "Integrar la sección de firma digital en la parte inferior derecha que con un botón que permita agregar la firma al documento" que corresponde al mismo Sprint, se movió al Sprint No. 4, ajustando los tiempos para su conclusión definitiva. Debido a que la tarea se movió al Sprint No. 4, la historia FD-04 queda de la siguiente manera "Que el sistema tenga permita agregar la firma digital y una interfaz que permita enviar los archivos PDF a un correo electrónico predeterminado, con la fecha en la que fue enviada y una sección de validación de usuario"
- Dentro del desarrollo del proyecto, se solicita apoyo al Scrum Master para la codificación, ya que se habían presentado problemas de diseño visual y lógico de la página.